

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan terhadap sistem yang telah dibuat sebagai berikut:

1. Telah berhasil membangun sistem yang mampu mendokumentasikan kegiatan proyek yang dikerjakan.
2. Telah berhasil membangun sistem yang mampu menentukan lama pengerjaan proyek berdasarkan probabilitas waktu yang ditentukan.

5.2 Saran

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang mungkin dapat disempurnakan lagi dari sisi aplikasi maupun dari sisi laporan. Oleh karena itu, sangat diharapkan skripsi ini dapat dikembangkan oleh para pembaca. Untuk lebih menyempurnakan skripsi dan sistem ini, terdapat beberapa saran diantaranya:

1. Apabila ditemukan metode selain CPM dan PERT, perlu dilakukan perbandingan untuk hasil yang lebih akurat.
2. Perlu menambahkan perhitungan biaya seperti biaya percepatan, biaya keterlambatan dan biaya lainnya.

Demikian Saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut dapat dijadikan sebagai bahan masukan. Sehingga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat luas.